

Дорожная карта

приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО на переходный период (до 31.08.2023 г.)

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО.

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	февраль	Зам. директора по УВР, ст. воспитатель	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО), а также программ дополнительного образования с учетом расширенного в ФОПДО объема и содержания обязательной части ООП ДО	Март - апрель	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	Март- апрель	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО	Март- апрель	Рабочая группа, зам. директора по УВР	
5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	май	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	май-август	Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО
7	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете, утверждение обновленной ООП ДО	До 31.08.2023 г.	Рабочая группа, коллектив ГДДВ	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО
2. Нормативно-правовое обеспечение				
9	Разработка локальных актов ГДДВ по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Февраль- март	Зам. директора гимназии по УВР, руководитель группы	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о

				деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО)
10	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	март	Руководитель рабочей группы)	Создан пополняемый банк документов
11	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	февраль	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами
12	Экспертиза действующих локальных актов ГДДВ, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	февраль	Руководитель рабочей группы, зам. директора гимназии по УВР	Отчет и проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.)
13	Издание приказа об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании её при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Директор гимназии	приказ
3. Кадровое обеспечение				
14	Проведение цикла педсоветов, семинаров по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Февраль- август	Зам. директора гимназии по УВР, старший воспитатель	В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия Протоколы
15	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Февраль -август	Зам. директора гимназии по УВР, старший воспитатель	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.
4. Материально-техническое обеспечение				
16	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ГДДВ в соответствие с ФОП ДО

5. Информационное обеспечение

17	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель-сентябрь	Руководитель рабочей группы, педагоги, администратор сайта	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
18	Разместить информацию о применении ФОР ДО на сайте гимназии	До 01.04.2023	Руководитель рабочей группы, администратор сайта	Информация на сайте
19	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО	Август-сентябрь	Руководитель рабочей группы, администратор сайта	Информация размещена на соответствующей странице сайта гимназии, скорректирована краткая презентация ООП ДО