приложение к приказу
№ 01-02/ 11-4 от 23.01.2023 г.

План-график мероприятий
введения федеральных основных общеобразовательных программ
в муниципальном общеобразовательном учреждении
гимназия № 18 имени В. Г. Соколова в 2023 году

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП	Январь 2023 года	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП. Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФООП НОО. Рабочая группа по приведению ООП ООО в соответствие с ФООП ООО. Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФООП СОО	Директор Горева Н. В., заместители директора по УВР Смирнова И.А., Милаш Н. Э., заместитель директора по НМР Бачурина С.В.

1.2.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП	Январь – февраль 2023 года	Протокол родительского собрания 1–4-х классов. Протокол родительского собрания 5–6-х классов. Протокол родительского собрания 9-х классов	Заместители директора по УВР Смирнова И.А., Милаш Н. Э.
1.3.	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвящённого обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО	Май 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвящённого обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО	Заместитель директора по УВР Смирнова И.А.
1.4.	Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвящённого обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФООП ООО	Май 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвящённого обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФООП ООО	Заместители директора по УВР Смирнова И.А., Милаш Н.Э.
1.5.	Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвящённого обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО	Май–июнь 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвящённого обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО	Заместитель директора по УВР Милаш Н.Э.
1.6.	Анализ действующих ООП на предмет	Январь–февраль	Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о	Руководители рабочих

	соответствия ФООП	2023 года	соответствии требованиям ФООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП	групп
1.7.	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Январь–февраль 2023 года	Аналитическая справка заведующего библиотекой. Перечень учебников, исключённых из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Заместители директора по УВР Смирнова И.А., Милаш Н.Э. Заведующий библиотекой Сакова О.С.
1.8.	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ	Февраль–март 2023 года	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год	Заместители директора по УВР Смирнова И.А., Милаш Н.Э., заведующий библиотекой Сакова О.С.
1.9.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Февраль–март 2023 года	Аналитические справки заместителей директора по УВР.	Заместители директора по УВР Смирнова И.А., Милаш Н.Э.
1.10	Проведение самодиагностики готовности гимназии к введению ФООП	Май 2023 года	Проведена оценка готовности гимназии к введению ФООП, выявлены дефициты	Директор Горева Н.В. Заместители директора по

				УВР Смирнова И.А., Милаш Н.Э.
1.11	Участие педагогической команды гимназии в совещаниях разного уровня по актуальным вопросам введения ФООП	По планам МП, ДО ЯО, ДО ГО гор. Рыбинск	Участие педагогической команды гимназии в совещаниях разного уровня по актуальным вопросам введения ФООП	Административный совет гимназии
1.12	Анализ материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых и финансовых условий для обучения второму иностранному языку (французскому) и родному языку (русскому)	Февраль-март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР Милаш Н. Э.
1.13	Сбор заявлений родителей (законных представителей) о выборе второго иностранного языка (французского) и родного языка (русского)	Май 2023 года	Заявления родителей (законных представителей) о выборе второго иностранного языка (французского) и родного языка (русского)	Классные руководители
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	Январь 2023 года – сентябрь 2023 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	Заместители директора по УВР Смирнова И.А., Милаш Н. Э. Заместитель директора по НМР Бачурина С.В. Руководители рабочих групп

2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП	В течение всего периода	Листы ознакомления педагогических работников гимназии с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП	Заместители директора по УВР Смирнова И.А., Милаш Н. Э. Заместитель директора по НМР Бачурина С.В. Руководители рабочих групп
2.3.	Внесение изменений в программу развития гимназии	До 1 сентября 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития гимназии	Директор Горева Н. В. Заместитель директора по НМР Бачурина С.В.
2.4.	Разработка приказов, локальных актов гимназии, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП	Январь 2023 года	Приказы, локальные акты гимназии, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП	Директор Горева Н. В. Заместители директора по УВР Смирнова И.А., Милаш Н.Э. Заместитель директора по НМР Бачурина С. В.
2.5.	Внесение изменений в локальные акты гимназии с учётом требований ФООП	Январь–август 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учётом системы оценки достижения	Директор Горева Н. В. Заместители директора по УВР Смирнова И. А., Милаш Н.Э. Заместитель директора по

			планируемых результатов в ФООП. Положение о рабочей программе с учётом внедрения федеральных базовых рабочих программ	НМР Бачурина С.В.
2.6.	Утверждение ООП, приведённых в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведённых в соответствие с ФООП	Директор Горева Н. В. Заместители директора по УВР Смирнова И.А., Милаш Н.Э.
3. Мероприятия содержательного характера				
3.1.	Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФООП НОО: • анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО; • анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО	Январь–март 2023 года	Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО	Заместитель директора по УВР Смирнова И. А. Члены рабочей группы
3.2.	Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФООП ООО: • анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в	Январь–март 2023 года	Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО	Заместитель директора по УВР Милаш Н.Э. Члены рабочей группы

	соответствие с ФООП ООО; • анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО			
3.3.	Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФООП СОО: • анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО; • анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО	Январь–март 2023 года	Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО	Заместитель директора по УВР Милаш Н.Э. Члены рабочей группы
3.4.	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФООП НОО: • внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; • анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО	Март 2023 года	Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО. Программа формирования УУД в соответствии с ФООП НОО	Заместитель директора по УВР Смирнова И.А. Члены рабочей группы

3.5.	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО с ФООП ООО: • внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; • анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО	Март 2023 года	Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО. Программа формирования УУД в соответствии с ФООП ООО	Заместитель директора по УВР Милаш Н.Э. Члены рабочей группы
3.6.	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФООП СОО: • внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; • анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО	Март 2023 года	Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО. Программа развития УУД в соответствии с ФООП СОО	Заместитель директора по УВР Милаш Н.Э. Члены рабочей группы
3.7.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с	Март 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной	Заместитель директора по

	федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО		рабочей программой воспитания ФООП НОО	НМР Бачурина С. В. Заведующий кафедрой воспитания Пестова Е. В. Члены рабочей группы
3.8.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП ООО	Март 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП ООО	Заместитель директора по НМР Бачурина С.В. Заведующий кафедрой воспитания Пестова Е. В. Члены рабочей группы
3.9.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО	Март 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО	Заместитель директора по НМР Бачурина С.В. Члены рабочей группы
3.10.	Анализ программы коррекционной работы в ООП НОО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП НОО	Март 2023 года	Программа коррекционной работы в ООП НОО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП НОО	Заместитель директора по УВР Смирнова И.А. Члены рабочей группы
3.11.	Анализ программы коррекционной работы в ООП ООО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП ООО	Март 2023 года	Программа коррекционной работы в ООП ООО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП ООО	Заместитель директора по УВР Милаш Н.Э. Члены рабочей группы

3.12.	Анализ программы коррекционной работы в ООП СОО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП СОО	Март 2023 года	Программа коррекционной работы в ООП СОО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП СОО	Заместитель директора по УВР Милаш Н.Э. Члены рабочей группы
3.13.	Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФООП НОО: • выбор варианта учебного плана ФООП НОО; • формирование календарного учебного графика с учётом ФООП; • составление плана внеурочной деятельности с учётом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО; • анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО	Апрель 2023 года	Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП НОО. Календарный учебный график с учётом ФООП НОО. План внеурочной деятельности с учётом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО	Заместитель директора по УВР Смирнова И.А. Члены рабочей группы
3.14.	Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФООП ООО: • выбор варианта учебного плана ФООП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с	Апрель 2023 года	Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП ООО.	Заместитель директора по УВР Милаш Н.Э. Заместитель директора по НМР Бачурина С.В.

	возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углублённого изучения; • формирование календарного учебного графика с учётом ФООП; • составление плана внеурочной деятельности с учётом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО; • анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП ООО		Календарный учебный график с учётом ФООП ООО. План внеурочной деятельности с учётом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП ООО	Члены рабочей группы
3.15.	Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФООП СОО: • выбор варианта учебного плана ФООП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения; • составление плана внеурочной деятельности с учётом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП СОО;	Апрель 2023 года	Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП СОО. План внеурочной деятельности с учётом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФООП СОО и профиля обучения. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в	Заместитель директора по УВР Милаш Н.Э. Заместитель директора по НМР Бачурина С. В. Члены рабочей группы

	• анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО		ФООП СОО	
4. Кадровое обеспечение				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Февраль–март 2023 года	Аналитическая справка заместителей директора по УВР	Заместители директора по УВР Смирнова И.А., Милаш Н.Э.
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников гимназии в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ	Февраль–март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по НМР	Заместитель директора по НМР Бачурина С. В.
4.3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников гимназии, реализующих федеральные базовые рабочие программы	Январь 2023 года	План курсовой подготовки педагогических работников гимназии, реализующих федеральные базовые рабочие программы. Аналитическая справка заместителя директора по НМР	Заместитель директора по НМР Бачурина С.В.
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на 2023-24 учебный год	До 25 августа 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на 2023-24 учебный год	Директор Горева Н.В. Заместители директора по

				УВР Смирнова И.А., Милаш Н.Э.
5. Методическое обеспечение				
5.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФООП	Январь 2023 года	План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы	Заместители директора по УВР Смирнова И. А., Милаш Н.Э. Заместитель директора по НМР Бачурина С.В.
5.2.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников гимназии с ориентацией на проблемы внедрения ФООП	Январь–февраль 2023 года	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников гимназии	Заместитель директора по НМР Бачурина С. В.
5.3.	Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическим коллективом	Январь–май 2023 года в соответствии с планами работы кафедр	Планы работы кафедр. Протоколы заседаний кафедр	Заместитель директора по НМР Бачурина С.В. Заведующие кафедрами
5.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ, в т.ч. организация сопровождения педагогических работников	В течение всего периода	План работы научно-методического совета гимназии. Планы работы кафедр.	Заместитель директора по НМР Бачурина С.В. Заведующие кафедрами

	гимназии по вопросам разработки рабочих программ в федеральном онлайн-конструкторе, размещённом на портале ЕДСОО		Создание рабочих программ в онлайн-конструкторе на портале ЕДСОО	
5.5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО	В течение всего периода реализации ООП НОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО	Заместитель директора по УВР Смирнова И.А. Заведующий кафедрой учителей начальных классов Пудова О.В.
5.6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП ООО	В течение всего периода реализации ООП ООО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП ООО	Заместитель директора по УВР Милаш Н.Э. Заместитель директора по НМР Бачурина С.В. Заведующие кафедрами
5.7.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФООП СОО	В течение всего периода реализации ООП СОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФООП СОО	Заместитель директора по УВР Милаш Н.Э. Заместитель директора по НМР Бачурина С.В. Заведующие кафедрами
5.8.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в	До 1 сентября	План функционирования ВСОКО на	Заместитель директора по

	соответствии с ФООП	2023 года	2023-24 учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	УВР Милаш Н.Э.
5.9.	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП	До 1 сентября 2023 года	План ВШК на 2023-24 учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместители директора по УВР Смирнова И.А., Милаш Н.Э.
5.10	Повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения ФООП	В течение всего периода	Прохождение КПК по вопросам введения ФООП для педагогов и администрации гимназии	Административный совет
5.11	Участие педагогических работников гимназии в постоянно действующих семинарах для руководителей школьных предметных МО «Федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) и федеральные рабочие программы учебных предметов (ФРП) НОО, ООО, СОО как механизм сохранения и развития единого образовательного пространства России» и «Реализуем обновлённый стандарт: методическая поддержка учителей при реализации федеральных рабочих программ НОО, ООО, СОО»	В течение всего периода	Методическое сопровождение введения ФООП, адресная помощь педагогическим работникам	Заведующие кафедрами
5.12	Участие педагогических работников гимназии в муниципальных научно-практических конференциях, марафонах,	Согласно плану ДО ГО гор.	Методическое сопровождение введения ФООП, адресная помощь	Административный совет гимназии

	семинарах, образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП	Рыбинск	педагогическим работникам	Заведующие кафедрами
6. Информационное обеспечение				
6.1.	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП	Январь–август 2023 года	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте гимназии	Заместители директора по УВР Смирнова И.А., Милаш Н.Э. Заместитель директора по НМР Бачурина С.В. Модератор сайта Крылова Е.Г.
6.2.	Информирование родительской общественности о внедрении ФООП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО	Январь–сентябрь 2023 года	Сайт гимназии, страницы гимназии в социальных сетях, информационный стенд в холле гимназии	Заместители директора по УВР Смирнова И.А., Милаш Н.Э. Заместитель директора по НМР Бачурина С.В. Модератор сайта Крылова Е.Г.
6.3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФООП	Январь–сентябрь 2023 года	Сайт гимназии, страницы гимназии в социальных сетях, информационный стенд в холле гимназии	Заместители директора по УВР Смирнова И.А., Милаш Н.Э. Заместитель директора по

				НМР Бачурина С.В. Модератор сайта Крылова Е.Г.
6.4.	Изучение и формирование мнения родителей (законных представителей) о внедрении ФООП, представление результатов	В течение всего периода	Сайт гимназии, страницы гимназии в социальных сетях, информационный стенд в холле гимназии Аналитические справки заместителей директора по УВР	Заместители директора по УВР Смирнова И.А., Милаш Н.Э. Модератор сайта Крылова Е.Г.
7. Материально-финансовое обеспечение				
7.1	Создание инвентаризационной комиссии	Январь 2023 года	Приказ о создании инвентаризационной комиссии	Директор Горева Н. В.
7.2	Инвентаризация материально-технической базы гимназии для введения ФООП	Январь-март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по АХЧ: соответствие материально-технической базы гимназии требованиям обновлённых ФГОС	Заместитель директора по АХЧ
7.3	Приведение материально-технических ресурсов в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС	В течение всего периода реализации ООП НОО, ООО, СОО	Отчёт	Директор Горева Н. В.